

EG	LK	Deich	Abschnitt	Priorität	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bö	OL Rogätz	OL Neubau	1		Planung	Bau		
1	Bö	TreueID	0,0-3,0	2	Planung	Bau	Bau		
1	SDL	OL Bittkau	OL Neubau	1		Planung	Bau		
1	SDL	DB Siel Schelldorf		1	Planung	Bau			
1	SDL	Bucher D	0,0-12,4	3	Herstellung Freibord von 1,0 m			Planung	Bau
1	SDL	OTH	?						
1	SDL	Hafen D Tgm	0,0-0,6	2		Planung	Bau	Bau	
1	SDL	HämertscherD	Ortslage	1	Planung	Genehmigung	Bau	Bau	
1	SDL	HämertscherD	0,0-2,96	3	Herstellung Freibord von 1,0 m			Planung	Bau

EG	LK	Deich	Abschnitt	Priorität	2016	2017	2018	2019	2020
2	SDL	Bucher D	12,4-17,5	3	Herstellung Freibord von 1,0 m			Planung	Bau
2	SDL	Bucher D	17,5-18,5	1	Planung	Bau	Bau		
2	SDL	Köckte	18,5-20,0	1	Planung	Bau	Bau		
2	SDL	Weißwarte	20,0-25,6	1	Genehmigung	Bau	Bau		
2	SDL	Elverdorfer D	Demker	2	Herstellung Freibord von 1,0 m			Planung	Bau
2	SDL	Groblebener D		1	Planung	Bau			

EG	LK	Deich	Abschnitt	Priorität	2016	2017	2018	2019	2020
3	SDL	Wischedeich	0,0-6,5	1	Planung	Planung	Planung	Planung	
3	SDL	Wischedeich	6,5-7,5	1	Planung	Bau	Bau	Bau	Bau
3	SDL	WD DVW Neukirchen	25,1 - 26,7	1					
3	SDL	WD DVW Schönberg	27,8 - 28,3	1	Planung	Bau			
3	SDL	WD DVW Unterkamps	31,6 - 32,7	1					
4	SDL	WD QD Hartlebenneck	34,5	1	Planung	Bau			
3	SDL	WD DVW Beuster	36,5-36,7+37,3-37,7	1	Bau				
3	SDL	WD Beuster Wehl1	36,6 - 36,9	1	Bau	Bau			
3	SDL	WD Beuster Wehl2	36,9 - 37,3	1	Planung	Bau			
3	SDL	Wischedeich	? - 60,6	2, 3	Herstellung Freibord von 1,0 m		Planung	Bau	Bau

EG	LK	Deich	Abschnitt	Priorität	2016	2017	2018	2019	2020
4	SDL	Bömenziner D	1.BA OL	1					
4	SDL	Bömenziner D	2.BA an L2	1	Bau	Bau			
4	SDL	Bömenziner D	3. BA	2			Planung	Bau	
4	SDL	Bömenziner D+ FlutmuldenD ?		2	Anpassung an neues BHW		Planung	Bau	Bau

EG	LK	Deich	Abschnitt	Priorität	2016	2017	2018	2019	2020
5	SDL	r. AlandD 1	0,0-1,2	1		Planung	Bau		
5	SDL	r. AlandD 1	1,2-5,7	1					
5	SDL	r. AlandD 1	5,7-8,0	1	als TSD		Planung	Bau	
5	SDL	Bau SW**	alte B 189	1	Planung	Planung / Bau?	Bau		
5	SDL	r. AlandD 2	0,0-2,5	1	als TSD	Planung	Bau		
5	SDL	r. AlandD 2	11,8-14,0	2	Planung	Planung	Bau	Bau	
5	SDL	r. AlandD 2	14,0-16,5	2	Planung	Bau	Bau		
5	SDL	I.AlandD	0,0-2,9	1	Planung	Bau			
5	SDL	I.AlandD	2,9-6,3	1	Planung	Bau	Bau		
5	SDL	I.AlandD	OL Wanzer	1	Planung	Bau	Bau	Bau	
5	SDL	Umflutdeiche Seehausen**		1			Planung	Bau	

EG	LK	Deich	Abschnitt	Priorität	2016	2017	2018	2019	2020
6	SDL	Alandüberleitung	Grundsteinlegung 20.11.15		Bau	Bau	Bau		

1	Elbe bis Hämerten	** ev. Schöpfwerksneubau		Priorität 1	HW-Schaden		Basis: BHW Elbe		Stand: 22.02.16
2	Tangerniederung	? weitere Schritte werden noch definiert			FB < 0,5m, kein DVW		Pegel Tangermünde = 8,32, Q = 4.770 m³/s		
3	Wischedeich	OL Ortslage		Priorität 2	FB > 0,5m, mit DVW		Pegel Wittenberge = 7,84, Q = 4.600 m³/s		
4	Seegeniederung	BE Bodenentnahme	TSD = Teilschutzdeich				Sicherung Mindestfreibord von 0,50 m		
5	Alandsystem	Fertigstellung 2015	FB = Freibord	Priorität 3	FB < 1,0 m		Basis: BHW Aland		
6	Alandüberleitung	die wichtigsten Maßnahmen					AABW, Fkm 3,6 20,77 m ü.NN		
								Seehausen, Fkm 27,0 21,30 m ü.NN	