


Baumaßnahmen 2021

Was steht im Haushalt?

- Investitionsprogramm 2020-2024
 - ❖ Brücke Käthen 2020/2021 : 720.100 €/ 270.600 €
 - ❖ OD Beuster 2020/2021 : 450.000 €/ 400.000 €
 - ❖ OD Losse 2021/2022 : 492.700 €/ 896.200 €
 - ❖ Seehausen-Geestgottberg
2020/ 2021/ 2022 2.222.300 €/ 3.040.500 €/
2.737.400 €

Sonderförderung des Landes für Seehausen-Geestgottberg, Kommunalpauschale für die Übrigen



Brücke Käthen

Fertigstellung 30.Juni 2021



OD Beuster

- Auftragserteilung ist erfolgt
- Bauzeit 09.03. bis 03.09.2021
- Länge: 322 m Breite: 5,85 m
Regenwasserkanal, Auffahrten, Gehwege teilw.
- Betonsteinpflaster Herbstlaub mit gealterter
Oberfläche



OD Losse

- Ausschreibung wird vorbereitet
- Bauzeit 19.07. bis 31.05.2022
- Länge: 832 m Breite: 6,35 m Asphalt, Regenwasserkanal, Auffahrten, Gehwege
- TW-Leitung, Breitband, Umleitung



K 1020, Seehausen - Geestgottberg

- Ausschreibung wird vorbereitet für den 2.BA
- 1. BA – Kreisverkehr 2022
- Bauzeit 19.07. bis 30.10.2021
- Länge: 3.185 m Breite: 6,5 m Asphalt Hocheinbau







Vielen Dank!